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ABSTRACT 
Development industry now is significant so must be balance with waste treatment. The project waste 
treatment must be always control, so that the project activities are less effective and efficient, it will 
result in delays, decreasing the quality of work, and the swelling of implementation costs, one of 
which is a waste treatment project. This study aims to find out the evaluation of project scheduling 
and waste processing project cost by Project Evaluation Review Technique (PERT) approach either 
in manual calculation or POM software assistance. The results obtained that the waste processing 
project in PT. KI can be completed within 91 days and the critical path lies in the begin activity from 
A-B-C-E-H-J-K until L with the likelihood of completion of at least 85 days is 2.5%, most likely to 
be completed 91 days is 95% and no later than 96 days is 2.5%. 
Keywords: PERT, Scheduling time, cost, waste treatment. 
  
I. PENDAHULUAN  
Perkembangan dunia industri saat ini 
sangat pesat guna meningkatkan daya saing 
tidak terkecuali pada penanganan limbah 
industri. Kegagalan atau keberhasilan proyek 
dibidang pengolahan limbah salah satunya 
disebabkan karena perencanaan kegiatan 
proyek belum terencana dengan baik dan benar, 
sehingga hal tersebut berdampak pada 
keterlambatan, menurunnya kualitas kinerja, 
bahkan berdampak pada membengkaknya 
biaya pelaksanaan (Hayun, 2005).  
Berbagai efek dari keterlambatan 
penyelesai-an suatu proyek merupakan suatu 
kondisi yang tidak dharapkan oleh semua pihak 
yang disebabkan karena dapat merugikan kedua 
pihak, sehingga penggunaan waktu dan biaya 
harus seefektif dan seefisien mungkin (susilo, 
2012), seperti pada pada proyek pembangunan 
instalasi pengelohan limbah.  
Pembangunan pengolahan limbah dalam 
suatu industri sangat diperlukan perusahaan dan 
penanganannya harus baik dan benar, sehingga 
dibutuhkan ketelitian dalam perhitungan, baik 
dari segi waktu dan biaya untuk mencapai 
efisiensi (Badri, 1997). Berbagai variasi sumber 
daya sangat berbeda-beda tergantung pada 
proyek yang ditanganinya, hal ini 
menyebabakan terjadinya fluktuasi. Fluktuasi 
kebutuhan tersebut akan berdampak pada 
anggaran (Misrali, 2015) seperti pada proyek 
pembangunan instalasi pengelohan limbah PT. 
KI. 
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
yang semakin meningkat, PT. KI sebagai 
perusahaan besar di Indonesia yang bergerak 
dibidang makanan dan minuman, membangun 
plant baru di wilayah Pandaan Pasuruan untuk 
memproduksi minuman berkemasan botol 
(PET). Kapasitas produksinya mencapai 300 
botol per menit, sehingga sehari mampu 
menghasilkan 432.000 botol atau sekitar 77.760 
liter minuman. Oleh karena kapasitas 
produksinya besar, maka limbah cair yang 
dihasilkannya pun juga ikut besar. Untuk 
mengimbanginya, dibangunlah proyek 
pengolahan limbah tambahan berupa 
pemasangan mesin belt press dan untuk 
memperbaiki kualitas limbah yang akan 
dibuang ke lingkungan.  
Durasi waktu penyelesaian proyek yang 
telah disepakati oleh kedua pihak yaitu selama 
tiga bulan atau 90 hari. Untuk menentukan 
waktu yang optimal diperlukan time schedule 
yang baik, yakni dengan analisis jaringan kerja 
metode PERT dan juga metode crashing project 
untuk mengantisipasi jika terjadi 
keterlambatan. 
Suatu kegiatan proyek merupakan suatu 
kegiatan yang berlangsung secara sementara 
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yang dibatasi oleh waktu, alokasi sumber daya 
serta dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas 
dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya 
(Fadli, 2010). 
Manajemen proyek merupakan 
pengaplikasi-an tools, keahlian, pengetahuan 
dan teknik lainnya ke dalam semua aktivitas 
proyek untuk menyelesaiakan suatu proyek 
(schwalbe, 2007). 
Bagian paling penting suatu proyek yaitu 
perencanaan proyek, yang bertujuan untuk 
menentukan kapan sebuah proyek dapat 
dimulai pelaksanaannya, urutan pengerjaanya, 
alokasi biayanya, serta waktu yang 
dibutuhkannya. (Muhammad, 2015). 
 
1. Penjadwalan Proyek - Program 
Evaluation Review Technic (PERT) 
Tahun 1958, Booz Allen Hamilton 
menemukan metode penjadwalan suatu proyek 
yang diberi nama diagram PERT (Program 
Evaluation and Review Technique), teknik ini 
dipergunakan dalam perencanaan dan  
penjadwalan suatu proyek yang kompleks dan 
besar untuk mempermudah dalam proses  
disebabkan diagram PERT mampu mendeteksi 
ketidakpastian suatu proyek tanpa perlu 
mengetahui durasi pada setiap aktifitas.  
Metode PERT mampu memberikan 
perkiraan waktu untuk menyelesaikan suatu 
kegiatan. metode PERT juga menjelaskan 
parameter lain untuk mengukur ketidakpastian 
secara kuantitatif seperti standar deviasi dan 
varians. Metode PERT menampung adanya 
unsur-unsur yang belum pasti, kemudian 
menganalisis kemungkinan-kemungkinan 
sejauh mana proyek menyimpang atau 
memenuhi.  
Selai itu terdapat tiga angka estimasi yang 
bertujuan untuk memberikan rentang waktu 
yang paling lebar dalam melakukan sasaran 
dalam membuat estimasi kurun waktu kegiatan. 
Ketiga estimasi durasi tersebut adalah: 
 Waktu optimis merupakan waktu yang 
tercepat untuk menyelesaikan suatu 
kegiatan jika segala sesuatunya berjalan 
dengan baik.. 
 Waktu paling mungkin, merupakan yang 
paling sering terjadi dibanding dengan 
yang lain. 
 Waktu pesimis, merupakan waktu yang 
paling lama untuk menyelesaikan 
kegiatan. 
Ketiga perkiraan waktu itu dirumuskan 
menjadi kurun waktu yang diharapkan 
(expected duration time) atau satu angka yang 
disebut (te). Rumusannya adalah (Yamit, 2003): 
 
te = 
      
 
 ……………………(1) 
 
Standar deviasi dan Varians Kegiatan  
Estimasi kurun waktu kegiatan dalam 
metode PERT memakai rentang waktu dengan 
menandai derajat ketidakpastian yang berkaitan 
dengan proses estimasi kurun waktu kegiatan. 
Besarnya suatu ketidakpastian ini tergantung 
pada besarnya angka yang diperkirakan untuk a 
dan b. Parameter yang menjelaskan masalah ini 
dikenal sebagai deviasi standar dan varians. 
Berdasarkan ilmu statistik, angka deviasi standar 
adalah sebesar 1/6 dari rentang distribusi  (b-a) 
atau bila ditulis dengan rumus adalah sebagai 
berikut :   
Deviasi standar kegiatan: 
 
  
 
 
       ……………………(2) 
 
Varians kegiatan: 
 
         ……………………(3) 
 
Dimana : 
S  = Deviasi standar kegiatan 
V(te)  = Varians kegiatan 
 
Kemungkinan/ketidakpastian mencapai 
target dijadwal pada metode PERT dinyatakan 
dengan z yaitu hubungan antara waktu yang 
diharapkan (EET) dengan target T(d) dengan 
rumus sebagai berikut: 
 
          
        
 
 ……………………(4) 
Dimana : 
z  = Kemungkinan target yang hendak  
    dicapai 
T(d)  = Target waktu penyelesaian proyek 
EET  = Waktu paling awal peristiwa 
s  = Standar deviasi 
 
Dengan menggunakan tabel distribusi 
normal akan dapat menentukan persentase proyek 
selesai pada target T(d) 
 
1. Mempercepat Waktu Proyek - Crashing 
Method 
Dalam suatu proyek yang dikehendaki selesai 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat 
dilakukan percepatan durasi kegiatan dengan 
konsekuensi akan terjadi peningkatan biaya. 
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Untuk mempercepat waktu pengerjaan proyek 
maka diadakan percepatan durasi kegiatan pada 
jalur-jalur kritis, dengan syarat bahwa 
pengurangan waktu tidak akan menimbulkan 
jalur kritis baru. Salah satu cara untuk 
mempercepat waktu pelaksanaan proyek 
diantaranya dengan menambah waktu kerja 
dengan tenaga yang tersedia.  
Penambahan jam kerja bisa dilakukan 
dengan penambahan 1 hari, 2 hari atau 3 hari 
penambahan sesuai dengan waktu penambahan 
yang diinginkan. Dengan adanya penambahan 
jam kerja. 
Biaya total proyek merupakan penjumlahan 
biaya langsung dengan biaya tidak langsung. 
Biaya total proyek sangat tergantung terhadap 
waktu penyelesaian proyek, semakin lama proyek 
selesai makan biaya yang dikeluarkan akan 
semakin besar. Hubungan antara biaya dengan 
waktu dapat dilihat pada gambar 1. Titik A 
menunjukkan titik normal, sedangkan titik B 
adalah titik dipersingkat. Garis yang 
menghubungkan antara titik A dan  titik B 
disebut kurva waktu-biaya 
 
 
 
Gambar 1. Hubungan waktu – biaya normal dan 
dipersingkat untuk suatu proyek. 
 
Untuk menghitung cost slope atau biaya 
percepatan per periode waktu pennyelesaian 
kegiatan digunakan persaman sebagai berikut : 
 
           
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Diagram Alir Penelitian 
 
 
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Fokus penelitian pada proyek pengolahan 
limbah PT. KI Plant Pandaan pada proyek 
pemasangan mesin belt press. Berdasarkan hasil 
data lapangan diketahui bahwa durasi waktu 
pengerjaan proyek membutuhkan waktu 90 hari 
atau 3 bulan dengan total anggaran yang 
dibutuhkan sebesar Rp. 750.500.000,-. Bila  
proyek diperkirakan/prediksi akan mengalami 
keterlambatan, maka disusunlah suatu rencana 
percepatan proyek dengan cara penambahan 1 
hari dan 2 hari waktu kerja. 
 
1. Jaringan Kerja (Manual) 
Penjadwalan proyek diawali.dengan 
mengesti-masikan waktu penyelesaian setiap 
item kegiatan proyek kedalam 3 jenis 
estimasi/prakiraan waktu yaitu waktu optimis (a), 
waktu pesimis (b), dan waktu yang paling 
Identifikasi Masalah 
Rumusan Masalah 
Pengumpulan Data 
Primer dan Sekunder 
Pengolahan Data 
PERT 
1. Membuat daftar kegiatan Proyek 
2. Mengurutkan kegiatan 
3. Memperkirakan Waktu 
4. Menyusun Jaringan Kerja 
5. Menentukan Waktu Penyelesaian 
dan Jalur Kritis 
6. Menentukan Probabilitas 
Analisis dan Interpretasi 
Kesimpulan  
A 
Jurnal J-Ensitec: Vol 03|No. 02, Mei 2017 
 
                    Computer Science | Industrial Engineering | Mechanical Engineering | Civil Engineering  
114 
 
mungkin (m). Hasil analisa diketahui bahwa 
keseluruhan waktu seperti berikut: 
 
Tabel 1. Estimasi waktu  
No. Kegiatan 
Kegiata
n 
Sebelu
m nya 
Wakt
u 
Optim
is (a) 
Waktu 
Realist
is (m) 
Wakt
u 
Pesim
is (b) 
A. Persiapan - 0 0 0 
B. 
Pondasi 
bangunan 
A 12 14 17 
C. 
Pembuatan 
kerangka 
konstruksi 
B 13 17 20 
D. 
Pemasangan 
atap 
B 12 15 18 
E. 
Perakitan 
mesin belt 
press 
C 28 30 35 
F. 
Pelevelan 
media mesin 
belt press 
C 2 4 6 
G. 
Instalasi 
penerangan 
D 1 2 3 
H. 
Pemasangan 
pompa dan 
kompressor 
E,F 5 9 13 
I. 
Pemasangan 
bak 
penampung 
sludge 
F,G 4 7 8 
J. 
Perakitan 
kontrol panel 
mesin belt 
H,I 8 12 15 
press 
K. 
Pemasangan 
kontrol panel 
mesin belt 
press 
J 3 5 7 
L. 
Trial 
pengoperasia
n mesin belt 
press 
K 1 3 5 
 
Kemudian mencari nilai te yang didapat 
sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Nilai waktu yang diharapkan (te) 
No. Kegiatan te (hari) 
A. Persiapan 0 
B. Pondasi bangunan 14.17 
C. Pembuatan kerangka konstruksi 16.83 
D. Pemasangan atap 15.00 
E. Perakitan mesin belt press 30.50 
F. Pelevelan media mesin belt press 
4.00 
G. Instalasi penerangan 2.00 
H. Pemasangan pompa dan kompressor 9.00 
I. Pemasangan bak penampung sludge 
6.67 
J. 
Perakitan kontrol panel mesin belt 
press 
11.83 
K. 
Pemasangan kontrol panel mesin belt 
press 
5.00 
L. Trial pengoperasian mesin belt press 3.00 
 
Dengan menggunakan nilai te (durasi waktu yang diinginkan/harapkan) sehingga diagram jaringan 
kerja proyeknya sebagai berikut: 
 
 
Gambar 2: Diagram Jaringan kerja proyek pengolahan limbah 
Hasil analisa diketahui bahwa penyelesaian 
proyek ini membutuhkan waktu selama 90.33 
hari atau 91 hari, jalur kritis (slack = 0) serta 
diagram jaringan kerja dimulai A-B-C-E-H-J-K 
dan berakhir pada -L. 
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Berdasarkan hasil lintasan kritis yang telah 
didapat kemudian mencari nilai deviasi standard 
(s) berdasarkan persamaan (3.2) dan varians 
(V(te)) berdasarkan persamaan (3.3) pada proyek 
secara  keseluruhan. 
Tabel 3: Standar deviasi dan varians kegiatan 
 
Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa 
total nilai varians (∑ V(te)) = 7.44 dan deviasi 
standar (s) = 2.73. Kemungkinan / ketidakpastian 
pekerjaan selesai sesuai dengan deadline 
dinyatakan dengan nilai z seperti pada persamaan 
(3.4) : 
          
        
 
 
          
           
        
 
                
Hasil berdasarkan tabel distribusi normal, 
nilai z = -1.95 diperoleh hasil 0.025. Artinya 
sangat dimungkinkan proyek tersebut akan 
selesai dalam waktu target 85 hari sebesar 2.5%. 
 
2. Jaringan Kerja (Software) 
Langkah-langkah analisis jaringan kerja 
dengan bantuan software POM-QM adalah 
sebagai berikut: 
a. Pada module PERT pilih triple time 
estimate dengan network type start/end 
node number 
b. Masukkan jumlah number of task 
berdasarkan banyaknya jalur kegiatan kerja  
c. Input sesuai dengan data yang ada, mulai 
dari task (kegiatan), start node (awal 
kegiatan), end node (akhir kegiatan), 
optimistic time (waktu optimis), most likely 
time (waktu realistis) sampai pessimistic 
time (waktu pesimis) 
d. Kemudian solve 
 
Gambar 3: PERT pada software POM-QM 
Hasil dari penyelesaian program tersebut di 
dapat diagram jaringan kerja dan tabel waktu 
sebagai berikut : 
 
Gambar 4: PERT pada software POM-QM 
 
 
Gambar 5: Hasil penyelesaian menggunakan 
software POM-QM 
Dari diagram jaringan kerja dapat diketahui 
jalur kritisnya (yang bernilai slack = 0) yaitu 
dimulai dari A-B-C-E-H-J-K-L. dengan waktu 
penyelesainnya adalah 90.33 hari atau 91 hari. 
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Gambar 6: Standar deviasi dan variance tiap 
kegiatan kerja 
Dari gambar diatas diketahui besarnya 
standar deviasi untuk keseluruhan proyek adalah 
2.73 dan variansnya adalah 7.44. dari nilai 
tersebut kemudian dicari kemungkinan atau 
probabilitas waktu penyelesaian perkerjaan 
proyek dalam 90.33 hari bedasarkan distribusi 
normal. 
 
Gambar 7: Distribusi normal penylesaian proyek 
Hasil dari perhitungan dan kurva distribusi 
normal dapat diketahui: 
 Kemungkinan proyek dapat diselesaikan 
dalam 90.3334 hari atau 91 hari adalah 
95% 
 Kemungkinan proyek dapat diselesaikan 
dalam 84.9856 hari atau 85 hari adalah 
2.5% 
 Kemungkinan proyek dapat diselesaikan 
dalam 95.6811 hari atau 96 hari adalah 
2.5% 
3. Perhitungan waktu dan biaya proyek 
(crashing method) 
Pada alternative penambahan waktu kerja  
dalam percepatan proyek, hanya berlaku pada 
jalur kritis pada suatu kegiatan hal ini disebabkan 
kegiatan pada lintasan kritis merupakan kegiatan 
yang tidak boleh tertunda. Ada 8 kegiatan dalam 
jalur kritis yakni A,B,C,E,H,J,K,L. Maka akan 
diambil kegiatan yang akan dijadikan alternative 
percepatan. Waktu normal yang digunakan 
adalah te. 
Tabel 4: Hasil percepatan waktu proyek dan biaya percepatannya. 
No. Kegiatan 
Waktu (hari) Biaya per hari (Rp) Biaya percepatan per 
hari (Rp) Normal  Cepat  Normal  Cepat  
A. Persiapan 0 0 0 0 0 
B. Pondasi bangunan 14.17 13 7,000,000 7,500,000 250,000 
C. 
Pembuatan kerangka 
konstruksi 
16.83 14 5,000,000 5,900,000 300,000 
D. Pemasangan atap 15 15 4,000,000 4,000,000 0 
E. Perakitan mesin belt press 30.50 30 650,000,000 650,400,000 400,000 
F. 
Pelevelan media mesin belt 
press 
4 4 800,000 800,000 0 
G. Instalasi penerangan 2 2 1,000,000 1,000,000 0 
H. 
Pemasangan pompa dan 
compressor 
9 6 25,000,000 25,600,000 200,000 
I. 
Pemasangan bak 
penampung sludge 
6.67 6.67 6,000,000 6,000,000 0 
J. 
Perakitan kontrol panel 
mesin belt press 
11.83 10 15,000,000 15,800,000 400,000 
K. 
Pemasangan kontrol panel 
mesin belt press 
5 3 3,000,000 3,500,000 250,000 
L. 
Trial pengoperasian mesin 
belt press 
3 2 800,000 1,100,000 300,000 
TOTAL 717,600,000 721,400,000 2,100,000 
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Dalam menentukan kegiatan yang akan di 
crash terlebih dilakukan perhitungan biaya 
percepatan per hari (cost slope) sesuai persaman 
[3.5], dari semua kegiatan pada jalur kritis. 
Kemudian dipilih kegiatan yang mempunyai 
biaya percepatan per hari terkecil. Dari tabel 4 
dapat diketahui yakni kegiatan H (pemasangan 
pompa dan kompressor) sebesar Rp. 200,000,- 
per hari. Untuk proyek ini akan dilakukan 
crashing waktu 1 hari dan 3 hari. Dari hasil 
perhitungan diperoleh nilai cost slope untuk 
masing – masing percepatan hari kerja seperti 
tabel di bawah ini : 
 
Tabel 5. Hasil perhitungan crashing 1 hari dan 3 
hari 
No Keterangan 
Waktu 
pen 
yelesaian 
(hari) 
Waktu 
yang 
dipercepat  
(hari) 
Biaya 
proyek 
(Rp) 
Biaya 
tambahan 
(Rp) 
1 
Waktu 
normal 
91 0 
717,6
00,00
0 
0 
2 
Percepat
an 1 hari 
90 1 
717,8
00,00
0 
200,000 
3 
Percepat
an 3 hari 
88 3 
718,2
00,00
0 
600,000 
 
III. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan terhadap proyek pengolahan limbah 
PT. Kino Indonesia Tbk. maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Dengan menggunakan metode PERT proyek 
pengolahan limbah PT. Kino Indonesia Tbk. 
dapat selesai dalam jangka waktu 91 hari dan 
lintasan kritis terletak pada kegiatan A-B-C-
E-H-J-K-L dengan kemungkinan selesai 
paling cepat 85 hari adalah 2.5%, paling 
mungkin diselesaikan 91 hari adalah 95% dan 
paling lambat 96 hari adalah 2.5% 
2. Dengan alternative penambahan waktu 1 hari 
dan 3 hari maka proyek dapat diselesaikan 
dalam 90 hari dengan penambahan biaya 
sebesar Rp. 200,000,- dan dalam 88 hari 
dengan penambahan biaya Rp. 600.000,-, 
dengan besar cost slope Rp. 200.000 per hari. 
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